

CALCOLO DEI GIORNI UTILI

N.B. Il numero dei giorni consecutivi viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell'andamento sfavorevole medio che è pari a 1,54

SUDDIVISIONE IN GRUPPI OMOGENEI DI LAVORAZIONE

	IMPORTO	IMPORTO MANODOPERA	PERCENTUALE MANODOPERA	SQUADRA	GIORNI UTILI	GIORNI UTILI x Ci
ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO CANTIERE				1 op. qualif. + 1op. com	2	3
SCAVI	1.349,26	€ 627,07	46,48%	1 op. qualif. + 2 op. com	1	1
OPERE FOGNARIE	7.198,35	€ 3.726,27	51,77%	1 op. qualif. + 2 op. com	3	5
OPERE STRADALI	60.158,19	€ 9.986,86	16,60%	1 op. qualif. + 2 op. com	13	21
SMANTELLAMENTO CANTIERE			#DIV/0!	1 op. qualif. + 1 op. com	2	3
					0	0
	68.705,80	14.340,20	20,87%		21	33 (*)

COSTO MANODOPERA

<i>Operaio specializzato</i>	€	28,64	€	35,60
<i>Operaio qualificato</i>	€	26,60	€	33,06
<i>Operaio comune</i>	€	23,95	€	29,77

Il tempo utile può essere stimato in 60 gg naturali e consecutivi